



УТВЕРЖДЕНО
Директор МКОУ «Большемуртинская
СОШ №2»
А.А. Григорьева
Приказ №29 от 10.02.2022

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
на базе МКОУ «Большемуртинская СОШ №2»

№п/п	Наименование мероприятий	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра.	Приказ директора	Январь 2022г
1.2	Разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».	План первоочередных мероприятий	Февраль 2022г.
1.3	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.	Медиаплан	Февраль 2022г
1.4	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра.	Положение о деятельности Центра.	Февраль 2022г
1.5	Разработка проекта зонирования Центра.	Проект зонирования	Февраль 2022г
1.6	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра.	Проект зонирования	март 2022г
1.7	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования.	Дизайн-проект	Март 2022
1.8	Назначение куратора Центра.	Приказ директора.	Февраль 2022г.
1.9	Создание рабочей группы.	Приказ директора.	Февраль 2022г.
1.10	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План мероприятий, расписание занятий	Август 2022 г.
2. Финансово-хозяйственная деятельность.			
2.1	Подача заявки на разработку сметной документации.	Заявка	Май 2022г.
2.2.	Сбор информации об объемах операционных расходов на функционирование центра по статьям.	Заявка на финансирование	Май 2022г.

2.3	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов Центра.	Смета	Май - -июнь 2022г.
2.4	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг.	Извещение о проведении закупок.	Июнь 2022г.
2.5	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки в Центре «Точки роста».	Проектно-сметная документация	Май 2022г
2.6	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком: ремонт кабинетов биологии, физики, химии.	Отчеты	Июнь-август 2022г.
2.7	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра.	Заявка	Июнь 2022г
2.8	Приемка помещений Центра.	Акт приемки	Август 2022г.
2.9	Закупка, доставка и установка оборудования: <ul style="list-style-type: none"> • Подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; • Объявление конкурсных закупочных процедур; • Косметический ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точки роста». 		Июнь-август 2022г.
2.10.	Оплата поставленного оборудования.	Платежное поручение	Июнь-август 2022г.
2.11	Завершение работ по подготовке «Точки роста» к открытию.	Доклад директора.	Август 2022г.
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Прохождение курсовой подготовки педагогическим составом Центра.	100% Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра.	Рабочие программы педагогов	К.01.09.2022г

3.3	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации на онлайн-платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
4. Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта.	Сайт школы, раздел «Точка роста»	Март 2022г
4.2	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет	Еженедельно.
4.3	Организация работы Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста».	Расписание, расстановка кадров, планирование.	Еженедельно.
4.4	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы.	Сентябрь 2022г
4.5	Объявление о наборе детей на программы дополнительного образования, реализуемые с использованием оборудования Центра.	Информация на сайте	Май-август 2022г
4.6	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра.	Информация в УО	Ежеквартально
5. Работа с участниками образовательных отношений			
5.1	Организация набора детей, формирование групп и утверждение списков детей по программам дополнительного образования и внеурочной деятельности, реализуемые с использованием оборудования Центра.	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2022г
5.2	Открытие Центра в единый день открытия.	Сценарный план. Торжественное мероприятие.	01.09.2022г.
5.3	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня.	Организация участия.	В течение года.